

Kärkölen Liikuntahalli


28.10.2020

Hei!

Liikuntahallin ulkokuori on nyt pääosin ummessa. Vesikaton räystäät tehdään loppuun poutaisella kelillä.

Ulkoalueilla jatketaan vesijohtojen ja viemäreiden rakentamista, sekä liitetään ne katuverkostoon.


Rakennuksen sisäpuolella valetaan maanvaraista betonilattiaa, sekä tehdään loppuosan lattiavaluvalmisteluja.



Betonilattiaa valettu ja jälkihoito käynnissä.



Lattiavaluvalmistelut käynnissä seuraavaa valukertaa varten.



2. krs väliseinätyöt on aloitettu teknisten tilojen seinien kohdalla.



Vss tiloissa tehdään lattiatasoitepumpauksen valmistelut ja suojaukset.

Tämän jälkeen alakerrassa jatketaan sähköasennustöitä, sekä tehdään loput pohjamaalaustyöt.

Työmaalla jatketaan lattioiden valutöitä, väliseinäasennuksia sekä jatketaan lvi-laiteasennuksia.

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

antti.uski@pallasrakennus.fi