

Kärkölen Liikuntahalli

10.5.2021

Hei!

Liikuntahallin työmaalla on käynnissä rakennuksen viimeistelyitä, maalauksia, rakennuspeltitöitä yms.

Sähköasentajat jatkavat kalustuksia sekä sähkömittauksia.

LVI työt ovat tällä hetkellä mittauksia ja säätöjä.

Työvaiheet alla olevien kuvien ja selostusten mukaisesti.



Ulkopuolen pihatyöt ja julkisivun viimeistelyt käynnissä. Betoniporras-asennus on alkamassa.



Katsomo pääosin valmis. Viimeistelytyöt kesken.




Pukuhuoneet kalustettu ja varusteltu. Maalauskorjaukset käynnissä.



Urheilulattian asennus käynnissä. Lattiaan asennettu induktiosilmukat.





Salin lattian pohjavaneri asennettu. Seuraavaksi asennetaan mattopäällyste ja loput liikuntatilan varusteet.



Kiipeilyköydet ja renkaat asennettu

Työmaalla jatketaan lattian asennusta, talotekniikoiden lopputöitä, lukitukset ja heloitukset ovat käynnissä.

Viimeiset alakatot asennetaan pian

Näyttämön parkettiasennus on aloitettu ja sen jälkeen näyttämön sähkötöiden viimeistely käyntiin.

Loppusiivous on aloitettu yläpölyjen poistamisella.

Työmaavierailijoiden käytettävä työmaalla kypärää ja heijastinliiviä, sekä kasvomaskia vierailun aikana!

Jos kysyttävää, olkaa yhteydessä

Terv, Antti Uski p. 040 5594333

[antti.uski@pallasrakennus.fi](mailto:antti.uski@pallasrakennus.fi)